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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cétre ofertant propunerea
tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi conforma numai in masura in care propunerea tehnica
va fi intocmiti cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini, si a proicctului tehnic aprobat.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevdzute in prezentul Caiet de
sarcini si in documentatia tehnica va fi declarata neconforma.

2. DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitii: “Racorduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”
Amplasament: Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, str. Alexandru Ghica. nr. 119

" Titularul Tnvestitiei: U.A.T. Municipiul Alexandria, judeful Teleorman

Beneficiarul investitiei: U.A.T. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman
3. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Cajetul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea sl prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea
tehnica si financiara.

Documentatia aferenti Proiectului Tehnic nr. 04/2021 intocmit de SC PRIMALEX PROIECT
TEL SRL Alexandria cuprizind pértile scrise — Memorii tehnice, Caiete de sarcini, Liste cu cantitafi
de lucriri pe categorii de lucrdri, Lista dotéri, Fige tehnice si pirtile desenate, este prezentatd ca
document separat gi face parte din prezentul caiet de sarcini.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplicd in toate etapele de executic a lucrédrilor
aferente obiectivului de investitii mentionat mai sus.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrédrilor de
. constructie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta

legislatia, normativele §i standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executirii
lucririlor de constructie.

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele de executie lucrari aferent obiectivului de
investitii “Racerduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”

Ofertele care nu vor respecta integral cerinfele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate
neconforme potrivit prevederilor art. 137 alin, (3) lit. a) din HG 395/2016 si, pe cale de consecinta,
vor fi respinse.

Ia executia lucrarilor executantul are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative st
prescriptiile tehnice in vigoare inclusiv:

s Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentu! de verificare si expertizare technica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor sia constructiilor;

a HG. nr. 343 /2017 de modificare a H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucratilor de constructii si instalatii aferente acestora;

w Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificdrile ulterioare;
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Legea nr. 50/1991 ,privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii , cu completirile si
modificérile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legil
nr. 50/1991 privind autorizarea executéirii lucrérilor de constructii;

H.G. nr.622/2004 priovind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.363/2010,privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitie,cu
modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata cu modificarile s1
completarile ulterioare;

H.G. nr.1425/2006,privind normele generale de aplicare a legii securitatil s sanatatii in munca;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificirile si completirile
ulterioare,

0.U.G. nr.195/2003,privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006 si modificata prin
0.U.G. nr.57/2007;

Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data
elaborarii ofertei.

SITUATIA EXISTENTA
Terenul studiat este amplasat in intravilanul Municipiului Alexandria, str. Alexandru Ghica ,

nr. 119, conform P.U.G. avizat de M.L.P.A.T la nr. 1079/2000, prelungit prin H.C.L. nr. 259/2018.
Terenul apartine domeniului public al Municipiului Alexandria, conform H.G.R or. 1358 din
27.12.2001.

Pe amplasamentul studiat exista un stadion functional ce nu corespundea unei serii de cerinte

si criterii de calitate:

Nurnirul de locuri este sub cel necesar pentru Liga 1, respectzv categoria 3 U.E.F.A. (4500 locuri
necesare, obligatoriu pe scaune individuale cu spatar mai inalt de 30 cm);

Stadionul nu avea sistem de nocturna;

Stadionul nu avea spafii necesare pentru presa scrisd si T.V.;

Spatiile pentru echipe si oficiali erau subdimensionate;

Nu sunt elemente ce tin de securitatea meciurilor cu public (camerd de control stadion, sistem
vizual si sonor pentru adresare public);

Pisti de atletism, pentru desfisurarea de competitii sportive de atletism,avea un singur culoar de
alergare pe turnante si pe linie dreapté opusé tribunei.

In zona de amplasare a obiectivului proiectat exista:

Retea de alimentare cu api AZBO D=400mm amplasatd pe partea stadionului, pe trotuarul
existent (h .aprox=-2,0m de la generatoarea superioard);

Retea de gaze paturale PEHD D=100mm amplasatd pe trotuarul existent;

Retea de energie electricd amplasati pe trotuarul existent;

Retea de telefonie amplasata pe trotuarul existent;

Retea de canalizare menajerd Dn=500mm amplasaté pe axul strazil Al Ghica;

Retea de canalizare pluviald Dn=500mm amplasatd la 2,0m de trotuar;
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5. LUCRARI CARE SE ACHIZITIONEAZA

Se urmireste achizitia publica de luerari aferente obiectivului de investitii “Racorduri la
utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”.

Lucrarile care se vor executa sunt:

LOT1

— Alimentare cu apé;

— Racordare la reteaua publici de canalizare pluviala;
— Racordare la refeaua publici de canalizare menajera;

Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
H.G. nr. 343/2017, pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a

. lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertele care prezintd durata de executie a lucrdrilor mai mare decat durata maxima acceptatd
de citre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

6. DURATA REALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Durata de realizare a executiei lucririlor este de 3 luni, de la emiterea ordinului de Incepere a
executiel hucrarilor.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei.

Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic gi valoric
si sa fie terminate la data stabilitdi. Datele intermediare previzute in grafice se considerd date
contractuale.

Intarzierea lucrarilor va fi acceptati in urmitoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de mnefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in execufie a unor materiale sau procedee
~ tehnice.
" b) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazi Antreprenorului §i nu a survenit prin incélcarea
contractului de citre acesta; Antreprenorul este indreptitit sa solicite in scris prelungirea termenului
de executie a oricirei parti din lucrare.
¢) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care
a luat cunostinga despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea
prealabila a Achizitorului, de a sista lucrérile sau de a diminua ritmul executiei.

Perioada de garantie a lucrdrilor

in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 republicata, perioada de garantic pentru
constructiile incadrate n clasa de importanti B este de 5 ani.

7.  MODALITATI PRINCIPALE DE FINANTARE SI DE PLATA

sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit este constituita din fonduri de la
bugetul local.

8. ANEXE:
Proicctul tehnic

(
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9, PLAN DE LUCRU/ REZULTATE ASTEPTATE/ PERIOADE DE DESFASURARE

ACTIVITATI MONITORIZARE

Nr.
crt.

Activitati ce trebuie
realizate de confractant

Durata activitatii | Start

planificat

incepere
activitate/ordin
incepere

de

Finalizare
planificata
activitate

0

1

2

3

4

Lucrar

i aferente obiectivului de

Municipal”

investitii “Racorduri la utilitati Complex Sportiv Stadion

Utilitdti necesare
obiectivului de investitii:
— Alimentare cu api;

— Racordare la reteaua
publici de canalizare
pluviali;

— Racordare la
publici de
menajera;

refeaua
canalizare

3 Tuni

luna 1

luna 3

Utilaje, echipamente
tehnologice s1 functionale
cu montaj: apometru

1/4 luna

luna 3

juna 3

Organizare de santier

Lucrari de constructii si
instalatii/aferente
organizarii de santier

1/2 luna

Lunal

Tunal

10.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Conformitatea evolutiel executiei lucrarilor cu graficul de realizare si planul de lucru al
investitiei stabilit va fi contralata printr-un sistem de 2 puncte de referinta prin care se asigura
monitorizarea si evaluarea evolutiei contractului.

Punctul de referinta nr. 1 va fi realizat in 3 (trei) Iuni de la emiterea Ordinului de incepere a
executiei lucrarilor si punctul 2 va fi realizat in 1 (o) s&ptiméni si presupune realizarea urmatorilor

indicatori:

a) Utilitati necesare obiectivului de investitii
b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Punctul de referintd nr. 3 va fi realizat in % luni de la emiterea ordinului de incepere a
executici lucrarilor si presupune realizarea lucririlor de constuctii si instalatii aferente organizarii de
santier si se va executa in paralel cu amenajarea terenului.
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11. RISCURI

a) Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor din contract;
b) Existenta de erori de projectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii procedurii.

12. MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR
a) Oricare dintre pérti poate convoca intrunirea unei tntdlniri cu scopul evaluarii si reducerii/ evitarii

riscurilor.
Intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii evitarii riscurilor vor avea ca scop:

— gasirea unor solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate;
— luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea clauzelor contractuale;
- — stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

Autoritatea contractanta, va analiza la finalul fiecarei activitati performantele obtinute,
identificand eventualele erori si adoptand actiuni corective ce se impun.

b) Prestatorul in cadrul intalnirilor de lucru desfasurate in vederea reducerii/evitarii riscurilor va
propune Autoritatii Contractante solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate.

Intocmit,
Sorin MIHAI
)
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CAIET DE SARCINI

pentru atribuire contract de achizitie publica de executie lucrari — LOT 2 - Alimentarea cu energie
electricd — se va realiza LES KV intre PC STADION si PTAB;
aferent obiectivului de investitii
“Racorduri la utilitdti Complex Sportiv Stadion Municipal”

CUPRINS:
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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cétre ofertant propunerea
tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi conforma numai in masura in care propunerea tehnica
va fi intocmiti cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini, si a proiectului tehnic aprobat.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevdizute in prezentul Caiet de
sarcini si in documentatia tehnica va fi declarata neconforma.

2. DATE GENERALE

 Denumirea obiectivalui de investitii: “Racorduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”

Amplasament: Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, str. Alexandru Ghica. nr. 119
Titularul Investitiei: U.A T. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

Beneficiarul investitiei: U.A.T. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

3. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea §i prezentarca
ofertei si constituie ansamblul ceringelor pe baza carora se elaboreaza de citre ofertant propunerea
tehnica si financiara.

Documentatia aferenta Proiectului Tehnic nr. 04/2021 intocmit de SC PRIMALEX PROIECT
TEL SRL Alexandria cuprizind pirtile scrise — Memoriu tehnic, Caiet de sarcini, Listd cu cantitdti
de lucriri pe categorii de lucriri si pértile desenate, este prezentatd ca document separat si face parte
din prezentul caiet de sarcini.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplicd in toate etapele de executie a lucrérilor
aferente obiectivului de investitii mentionat mai sus.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrdrilor de
constructie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile constructorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii
lucririlor de constructie.

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele de executie lucrari aferent obiectivului de
investitii “Racorduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”

Ofertele care nu vor respecta integral cerinfele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate
neconforme potrivit prevederilor art. 137 alin, (3) lit. &) din HG 395/2016 si, pe cale de consecina,
vor fi respinse.

La executia lucrarilor executantul are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si
prescriptiile tehnice in vigoare inclusiv:

» Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

s H.G. nr. 343 /2017 de modificare a H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
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Regulamentului de receptie a lucratilor de constructii si instalatii aferente acestora;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificinle ulterioare;

Legea nr. 50/1991 ,privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii , cu completirile si
modificirile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legn
nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucririlor de constructii;

H.G. nr.622/2004 priovind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.363/2010,privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitie,cu
modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata cu modificarile si
completarile ulterioare;

H.G. nr.1425/2006,privind normele generale de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérile
ulterioare,

0.U.G. nr.195/2005,privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006 si modificata prin
0.U.G. nr.57/2007;

Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data
elaborarii ofertei.

SITUATIA EXISTENTA
Terenul studiat este amplasat in intravilanul Municipiului Alexandria, str. Alexandru Ghica |,

nr. 119, conform P.U.G. avizat de ML.L.P.A.T la nr. 1079/2000, prelungit prin H.C.L. nr. 259/2018.
Terenul apartine domeniului public al Municipiului Alexandria, conform H.G.R or. 1358 din
27.12.2001.

Pe amplasamentul studiat exista un stadion functional ce nu corespundea unei serii de cerinte

si criterii de calitate:

Numairul de locuri este sub cel necesar pentru Liga 1, respectiv categoria 3 U.E.F.A. (4500 locurt
necesare, obligatoriu pe scaune individuale cu spétar mai inalt de 30 cm);

Stadionul nu avea sistem de nocturna;

Stadionul nu avea spatii necesare pentru presa scrisd si T.V.;

Spatiile pentru echipe si oficiali erau subdimensionate;

Nu sunt elemente ce tin de securitatea meciurilor cu public (camerd de control stadion, sistem
vizual §i sonor pentru adresare public);

Pistd de atletism, pentru desfisurarea de competitii sportive de atletism,avea un singur culoar de
alergare pe turnante si pe linie dreapt3 opusa tribunei.

In zona de amplasare a obiectivului proiectat existi:

Retea de alimentare cu api AZBO D=400mm amplasati pe partea stadionului, pe trotuarul
existent (h .aprox=-2,0m de la generatoarea superioard);

Retea de gaze naturale PEHD D=100mm amplasati pe trotuarul existent;
Retea de energie electricd amplasati pe trotuarul existent;
Retea de telefonie amplasati pe trotuarul existent;
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— Retea de canalizare menajerd Dn=500mm amplasati pe axul strizii Al. Ghica;
— Retea de canalizare pluviald Dn=500mm amplasati la 2,0m de trotuar;

5. LUCRARI CARE SE ACHIZITIONEAZA

Se urméreste achizitia publica de lucrari aferente obiectivului de investitii “Racorduri la
utilitati Complex Sportiv Stadion Municipal”.

Lucriérile care se vor executa sunt:
LOT2
- Alimentarea cu energie electricd — se va realiza LES KV intre PC STADION si PTAB;
Lucrérile executate se considera finalizate i se pot supune receptiei in conditiile prevederilor

H.G. or. 343/2017, pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertele care prezintd durata de execuie a lucrérilor mai mare decit durata maximi acceptati
de cétre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

6. DURATA REALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Durata de realizare a execufiei lucrdrilor este de 3 luni, de la emiterea ordinului de incepere a
executiei lucrérilor.

in cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiel.

Lucrérile trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric
$i sa fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare previzute in grafice se considerd date
contractuale.

Intarzierea lucriirilor va fi acceptatd in urméatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Antreprenorului i nu a survenit prin incilcarea
contractului de catre acesta; Antreprenorul este indreptitit si solicite in scris prelungirea termenului
de executic a oricdrei parti din lucrare.

¢} in cazul in care Achizitorul nu beneficiazi de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile Iucratoare de la data la care
a luat cunogtinta despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea
prealabila a Achizitorului, de a sista lucririle sau de a diminua ritmul executiei.

Perioada de garantie a lucrdrilor
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 republicata, perioada de garantie pentru
constructiile incadrate In clasa de importantd B este de 5 ani.

7.  MODALITATI PRINCIPALE DE FINANTARE SI DE PLATA

— sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit este constituita din fonduri de la
bugetul local.

8. ANEXE:
Proiectul tehnic

i



ROMANIA

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Punarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 /317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.re

9. PLAN DE

LUCRU/ REZULTATE ASTEPTATE/ PERIOADE DE DESFASURARE

ACTIVITATI/ MONITORIZARE

Nr. Activitati ce trebuie Durata activitatii | Start planificat | Finalizare
crt. realizate de contractant incepere planificata
activitate/ordin de | activitate
incepere
0 1 2 3 4

Lucrari aferente obiectivului de
Municipal”

investitii “Racorduri la utilitdfi Complex Sportiv Stadion

Utilitdti necesare

obiectivului de investitii:

— Alimentarea cu energie
electricé;

3 luni

luna 1

luna 3

10. INDICATORI DE PERFORMANTA

Conformitatea evolutiel executiei lucrarilor cu graficul de realizare si planul de lucru al
investitiei stabilit va fi contralata printr-un sistem de 1 punct de referinta prin care se asigura
monitorizarea si evaluarea evolutiei contractului.

Punctul de referinta nr. 1 va fi realizat in 3 (trei) luni de la emiterea Ordinului de incepere a
executiei lucrarilor si presupune realizarea urmatorilor indicatori:

a) Utilititi necesare obiectivului de investitii
11. RISCURI

a) Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor din contract;

b) Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii procedurii.

"~ 12. MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR

a) Oricare dintre pérti poate convoca Tntrunirea unei intélniri cu scopul evaluiirii si reducerii/ evitarii

riscurilor.

Intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii evitarii riscurilor vor avea ca scop:

— gasirea unor solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate;
— luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea clauzelor contractuale;

— stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

Autoritatea contractanta, va analiza la finalul fiecarei activitati performantele obtinute,

identificand eventualele erori si adoptand actiuni corective ce se impun.

b) Prestatorul in cadrul intalnirilor de lucru desfasurate in vederea reducerii/evitarii riscurilor va
propune Autoritatii Contractante solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate.

SEF BIROU

Andre¢a UNTESU

NS
Y

Sorin M

Intocmit,
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII - Anexg la referat
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA nr.addi 6. .04, 00022

Aprob,
PRIMAR,
Victor D‘?{AGﬁ SIN

CAIET DE SARCINI

pentru atribuire contract de achizitie publica de executie lucrari — LOT 3 - Executie instalatie
utilizare gaze naturale;
aferent obiectivului de investitii
“Racorduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”

CUPRINS:

INTRODUCERE

DATE GENERALE

SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI

SITUATIA EXISTENTA

LUCRARI CARE SE ACHIZITIONEAZA

DURATA REALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR
MODALITATI PRINCIPALE DE FINANTARE $I DE PLATA
ANEXE '

PLAN DE LUCRU/ REZULTATE ASTEPTATE/ PERIOADE DE DESFASURARE
ACTIVITATY MONITORIZARE

10. INDICATORI DE PERFORMANTA
11. RISCURI
12. MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR

.

I
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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea i prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se claboreaza de cétre ofertant propuncrea
tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi conforma numai in masura in care propunerea tehnica
va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini, si a proiectului tehnic aprobat.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice previzute in prezentul Caiet de
sarcini si in documentatia tehnica va fi declarata neconforma.

2. DATE GENERALKE

Denumirea obiectivalui de investitii: “Racorduri la utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”
Amplasament: Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, str. Alexandru Ghica. nr. 119

" Titularal Investitiei: U.A.T. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

Beneficiarul investitiei: U.A.T. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman
3. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Caictul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea
tehnica si financiara.

Documentatia aferentd Proiectului Tehnic nr. 04/2021 intocmit de SC PRIMALEX PROIECT
TEL SRL Alexandria cuprizdnd pirtile scrise — Memoriu tehnic, Caiet de sarcini, Liste cu cantitati
de lucrari pe categorii de lucréri §i pirtile desenate, este prezentatd ca document separat si face parte
din prezentul caiet de sarcini.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplicd in toate etapele de executie a lucrarilor
aferente obiectivului de investitii mentionat mai sus.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrdrilor de
.- constructie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile constructorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executdri
lucririlor de constructie.

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele de executie lucrari aferent obiectivului de
investitii “Racorduri la utilitdti Complex Sportiv Stadion Municipal”

Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate
neconforme potrivit prevederilor art. 137 alin, (3) lit. a) din HG 395/2016 si, pe cale de consecinta,
vor fi respinse.

La executia lucrarilor executantul are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si
prescriptiile tehnice in vigoare inclusiv:

u Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrédrilor si a constructiilor;

m H.G. nr. 343 /2017 de modificare a H.G. nr. 273 din 14 junie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucratilor de constructii si instalatii aferente acestora;

» Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificérile ulterioare;
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4.

Legea nr. 50/1991 ,privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii , cu completarile si
modificérile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executiirii lucrérilor de constructii;

H.G. nr.622/2004 priovind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.363/2010,privind aprobarca standardelor de cost pentru obiectivele de investitie,cu
modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata cu modificarile si
completarile ulterioare;

H.G. nr.1425/2006,privind normele generale de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificarile gi completarile
ulterioare,

0.U.G. nr.195/2005,privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006 si modificata prin
0.U.G. nr.57/2007;

Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data
elaborarii ofertei.

SITUATIA EXISTENTA
Terenul studiat este amplasat in intravilanul Municipiului Alexandria, str. Alexandru Ghica ,

nr. 119, conform P.U.G. avizat de M.L.P.A.T la nr. 1079/2000, prelungit prin H.C.L. nr. 259/2018.
Terenul apartine domeniului public al Municipiului Alexandria, conform H.G.R nr. 1358 din
27.12.2001.

Pe amplasamentul studiat exista un stadion functional ce nu corespundea unei seril de cerinte

si criterii de calitate:

Numirul de locuri este sub cel necesar pentru Liga 1, respectiv categoria 3 U.E.F.A. (4500 locuri
necesare, obligatoriu pe scaune individuale cu spétar mai tnalt de 30 cm);

Stadionul nu avea sistem de nocturna;

Stadionul nu avea spatil necesare pentru presa scrisd s1 T.V.;

Spatiile pentru echipe si oficiali eran subdimensionate;

Nu sunt elemente ce tin de securitatea meciurilor cu public (camerd de control stadion, sistem
vizual si sonor pentru adresare public);

Pista de atletism, pentru desfisurarea de competitii sportive de atletism,avea un singur culoar de
alergare pe turnante si pe linie dreaptd opusi tribunei.

In zona de amplasare a obiectivului proiectat existi:

Retea de alimentare cu api AZBO D=400mm amplasatd pe partea stadionului, pe trotuarul
existent (h .aprox=-2,0m de la generatoarea superioard);

Retea de gaze naturale PEHD D=100mm amplasata pe trotuarul existent;
Retea de energie electricd amplasati pe trotuarul existent;

Retea de telefonie amplasatd pe trotuarul existent;

Retea de canalizare menajerd Dn=500mm amplasatd pe axul strizii Al. Ghica,
Retea de canalizare pluviald Dn=500mm amplasati la 2,0m de trotuar;
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5. LUCRARI CARE SE ACHIZITIONEAZA

Se urmireste achizitia publica de lucrari aferente obiectivului de investitii “Racorduri la
utilititi Complex Sportiv Stadion Municipal”.

Lucririle care se vor executa sunt:
LOT 3
— Executie instalatie utilizare gaze naturale;
— Organizare de santier;
Lucrarile executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor

H.G. nr. 343/2017, pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertele care prezintd durata de executie a lucririlor mai mare decét durata maxima acceptatd
de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

6. DURATA REALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Durata de realizare a executiei lucrarilor este de 3 luni, de la emiterea ordinului de incepere a
executiei lucrérilor.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei.

Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric
si s4 fie terminate la data stabiliti. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date
contractuale.

Intarzierea lucririlor va fi acceptatd In urméatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi Antreprenorului §1 nu a survenit prin incélcarea
contractului de ciitre acesta; Antreprenorul este indreptatit s solicite in scris prelungirea termenului
de executie a oricérei parti din lucrare.

¢) n cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile Jui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situaie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care
a luat cunogtinta despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea
prealabila a Achizitorului, de a sista lucrérile sau de a diminua ritmul executiei.

Perioada de garantie a lucrarilor

fn conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 republicata, perioada de garantic pentru
constructiile incadrate in clasa de importantd B este de 5 ani.

7. MODALITATI PRINCIPALE DE FINANTARE SI DE PLATA

~ sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit este constituita din fonduri de Ia
bugetul local.

8. ANEXE:
~ Proiectul tehnic
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9. PLAN DE LUCRU/ REZULTATE ASTEPTATE/ PERIOADE DE DESFASURARE
ACTIVITATY MONITORIZARE

Nr. Activitat ce trebuie Durata activitatii | Start planificat | Finalizare
crt. realizate de contractant incepere planificata
activitate/ordin de | activitate
incepere
0 1 2 3 4

Lucrari aferente obiectivului de investitii “Racorduri la wutilitdfi Complex Sportiv Stadion
Municipal”

Constructii si instalatii
necesare pentru
1. | obiectivului de investitii: 3 luni luna 1 luna 3

— Instalatie utilizare gaze
naturale;

Organizare de santier

Lucrari de constructii si
2. instalatii/aferente 1/2 luna Lunal Lunal
organizarii de santier

10. INDICATORIDE PERFORMANTA

Conformitatea evolutiei executiei lucrarilor cu graficul de realizare si planul de lucru al
investitiei stabilit va fi contralata printr-un sistem de 2 puncte de referinta prin care se asigura
monitorizarea si evaluarea evolutiei contractului.

Punctul de referintd nr. 1 va fi realizat in 3 (trei) luni de la emiterea Ordinului de incepere a
executiei lucrarilor si presupune realizarea urmatorilor indicatori:
“— a) Constructii si instalatii

Punctul de referintd nr. 2 va fi realizat in % luni de la emiterea ordinului de incepere a
executiei lucririlor si presupune realizarea lucrarilor de constuctii si instalatii aferente organizarii de
santier ¢i se va executa in paralel cu amenajarea terenului.

11. RISCURI

a) Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor din contract;
b) Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii procedurii.

12. MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR

a) Oricare dintre pirti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaludrii si reducerii/ evitirii
riscurilor.
Intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii evitarii riscurilor vor avea ca scop:

— gasirea unor solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate;
— Iuarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea clauzelor contractuale;
— stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.
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Autoritatea contractanta, va analiza la finalul fiecarei activitati performantele obtinute,
identificand eventualele erori si adoptand actium corective ce se impun.

b) Prestatorul in cadrul intalnirilor de lucru desfasurate in vederea reducerii/evitarii riscurilor va
propune Autoritatii Contractante solutii pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate.

Intocmit,
Sorin MIHAI




