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CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 
 

Achiziţia publică de execuție lucrări în vederea realizării 
obiectivului de investiții: 

 
“Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități zona 

Parc Industrial, Șoseaua Alexandria-București, E70” 
 

 
 
 
 

 
 



1. Obiectul contractului:  consta în încheierea unui contract de achiziție publică de execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții “Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități zona Parc 
Industrial, Șoseaua Alexandria-București, E70”. 

 
        2.  Beneficiar: Municipiul Alexandria 
 
        3.  Amplasament: Terenul studiat pentru amplasarea obiectivului de investiții propus se află în intravilanul 
Municipiului Alexandria, pe șoseaua Alexandria-București (E70). 
 
 
        4.  Sursa de finantare: Buget local 
 

   5.  Valoarea totala estimativa: 3.091.020,02  (exclusiv TVA), din care: 
- Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 133.132,50 lei 
- Construcții și instalații - 2.893.131,23 lei 

 terasamente - 95.293,21 lei 
 suprastructură - 1.941.490,65 lei 
 scurgerea apelor meteorice - 16.677,28 lei  
 siguranța circulației - 7.712,99 lei 
 alimentare cu apă - 328.325,31 lei 
 iluminat stradal - 332.686,07 lei 
 bazin colectare ape pluviale - 104.675,69 lei 
 subtraversări - alimentare cu apă și energie electrică - 66.270,03 lei 

- Montaj utilaje tehnologice - 4.270.57 lei 
- Utilaje echip. Tehnolog. și funcționale care necesită montaj - 10.880,00 lei 
- Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 4.994,32 lei 
- cheltuieli conexe organizării de șantierului - 44.610,40 lei 

 
 
        6.  Durata prestării serviciilor: pe toată durata de execuție a lucrărilor, respectiv 6 luni 

Prezentul caiet de sarcini face parte din  documentația de atribuire  a contractului de achiziție lucrări 
pentru realizarea obiectivului mai sus menționat. 
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, astfel că orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. 

     7.  Introducere 

Amplasamentul se afla în intravilanul municipiului Alexandria, pe șoseaua Alexandria-București (E70). 
 

 
        8.Cadru legal 

    Se vor respecta întru totul cerinţele legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor: 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor 

republicată, cu completările și modificările ulterioare; 



 Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii; 

 H.G. nr. 343/2017 de modificare a Hotarârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu  modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 H.G. nr.1425/2006, privind normele generale de aplicare a legii securității și sanătății în muncă; 
 H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

 H.G. nr. 300/2006 privind cerițele minime de securitate și sănatate pentru șantierele temporare sau 
mobile; 

 Toate modificările și completările normelor legislative mai sus menționate; 
 Alte acte normative, prescripţii tehnice în vigoare, necesare realizării lucrărilor, precum și orice alte 

modificări și completări ale legislației mai sus menționate. 
 
Reglementarile legislative și  tehnice de mai sus nu sunt limitative. 
 

Se vor respecta recomandările/condiționările operatorilor de utilități din avizele/acordurile care fac 
parte din Documentația Tehnică de obținere a Autorizației de Construire (anexă prezentului). 

 
 
        9. Situația existentă 

Terenul este amplasat în intavilanul municipiului Alexandria conform PUG avizat MLPAT la nr. 1079/2000 
prelungit prin HCL nr. 300/2023 și HCL nr. 107 din 27.03.2023, de aprobare PUZ pentru zona studiată. 
Imobilul apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria conform HCL nr. 101 din 

22.05.2022, emisa de Consililul local al municipiului Alexandria. 
Amplasamentul nu se afla in zona protejata sau in zona de protectie a unui monument istoric, nu sunt 

instituite restricții de către ministerul culturii în ceea ce priveste construcții cu valoare arhitecturală și istorică 
deosebită, stabilită prin documentații de urbanism legal aprobate. 
 Suprafața totală a terenului este de 10.643 mp. 
 

        10. Obiectul achizitiei  
Se urmarește achizița publica de execuție lucrări aferente obiectivului de investitii “Sistematizare pe 

verticală, acces auto și pietonal, utilități zona Parc Industrial, șoseaua Alexandria-București,  E70”. 
Este responsabilitatea executantului să se asigure că realizarea lucrărilor respectă legile și reglementările 

valabile în Romania. 
Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a contractului și proiectului aprobat. 

 
       10.1.Lucrările propuse în cadrul proiectului 
Lucrările de bază ce se vor efectua în cadrul proiectului sunt: 



- Amenajarea unei străzi care să deservească partea de N-E a Parcului Industrial. 
- Amenajarea infrastructurii rutiere, pietonale și spații verzi cu acces din sensul giratoriu deja amenajat 

către operatorul economic din zonă, precum și asigurarea utilităților. 
 
       10.2. Etapele realizării lucrării 

Etapele de realizare a lucrării vor fi stabilite în conformitate cu  specificațiile Proiectului Tehnic și 
tehnologiei de lucru. 

Ofertanţii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în documentaţiile tehnice, 
Caietul de Sarcini şi a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica şi examina amplasamentul proiectului, 
pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fără limite): 

■ forma şi tipul amplasamentului, inclusiv starea subsolului; 
■ condiţiile hidrologice și climatice; 
■ condiţiile urbane si/sau sociale; 
 

         10.2.1.Plan de lucru/rezultate așteptate/perioade de desfașurare activități/monitorizare 
 

Nr. 
crt. 

 

Activitati ce trebuie realizate de 
contractant 

Durata 
activității 

Start planificat 
începere 
activitate 

Finalizare 
planificată 
activitate 

 1 2 3 4 
1. Organizare de șantier 1 Luna  Luna 1 Luna 1 
2. Obiect: Sistematizare vertical și racorduri 

la utilități  
Categoria de lucrări: Racorduri alimentare 
cu apa 

2 Luni Luna 1 Luna 2 

3. Obiect: Sistematizare vertical și racorduri 
la utilități  
Categoria de lucrări: Racorduri canalizare 
pluvuală 

2 Luni Luna 3 Luna 4 

4. Obiect: Sistematizare vertical și racorduri 
la utilități  
Categoria de lucrări: Iluminat stradal 

2 Luni Luna 3 Luna 4 

5. Obiect: Sistematizare vertical și racorduri 
la utilități  
Categoria de lucrări: Lucrări de drumuri 

4 Luni Luna 3 Luna 6 

 
 

        10.2.2.Indicatori de performanță 
 

Conformitatea evoluției execuției lucrărilor cu Graficul de realizare și planul de lucru al investiției stabilit va 
fi controlată printr-un sistem de 5 (cinci) indicatori de referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea 
evoluției contractului, după cum urmează: 
 



1.Punctul de referință nr.1 va fi realizat într-o (una) lună, începând cu luna 1 (unu) de la emiterea Ordinului de 
începere a execuției lucrărilor și presupune realizarea următorului indicator: Organizare de șantier; 
2.Punctul de referință nr.2 va fi realizat în 2 (doua) luni, începand cu luna 1 (unu) de la emiterea Ordinului de 
începere a execuției lucrărilor și presupune realizarea următorului indicator: Obiect: Sistematizare veerticală și 
racorduri la utilități; Categoria de lucrări: Racord alimentare cu apă; 
3.Punctul de referință nr.3 va fi realizat în 2 (doua) luni, începand cu luna 3 (trei) de la emiterea Ordinului de 
începere a execuției lucrărilor și presupune realizarea următorului indicator: Obiect: Sistematizare veerticală și 
racorduri la utilități; Categoria de lucrări: Racord canalizare pluvială; 
4.Punctul de referință nr.4 va fi realizat în 2 (doua) luni, începand cu luna 3 (trei) de la emiterea Ordinului de 
începere a execuției lucrărilor și presupune realizarea următorului indicator: Obiect: Sistematizare veerticală și 
racorduri la utilități; Categoria de lucrări: Iluminat stradal; 
5. Punctul de referință nr.5 va fi realizat în 4 (patru) luni, începand cu luna 3 (trei) de la emiterea Ordinului de 
începere a execuției lucrărilor și presupune realizarea următorului indicator: Obiect: Sistematizare veerticală și 
racorduri la utilități; Categoria de lucrări: Lucrări drumuri; 
 
 
 
       10.3.Organizarea de șantier 

Lucrările de organizare de șantier reprezintă totalitatea amenajarilor, a construcțiilor, a instalațiilor, a 
obiectivelor și a cheltuielilor necesare creării conditiilor pentru folosirea eficientă a fondurilor din dotarea unităților 
de construcții-montaj și pentru desfășurarea activității acestora în scopul realizării, în termen și de bună calitate, a 
producției planificate. 
 Lucrările vor fi semnalizate corespunzător, atât în timpul nopții, cât și în timpul zilei. 
 Se vor respecta și lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securității muncii, specifice lucrărilor 
cuprinse în proiect. 

Șantierul cu denumirea de proiect: “Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități zona 
Parc Industrial, șoseaua Alexandria-București, E70”, se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue, conform 
Proiectului de Organizare Șantier.  
  Aceste lucrări cad în sarcina antreprenorului desemnat în urma licitatiei de execuție. Constructorul va 
folosi cea mai apropiată organizare de șantier pe care o are în zonă sau va amenaja o organizare de santier care 
să îi faciliteze accesul la rețele de utilități din zonă dar numai cu acordul beneficiarilor acestora. 
 
 Pe toata durata realizării lucrării, angajatorii trebuie să respecte obligațiile generale ce le revin în 
conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce 
privește: 

- menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curațenie corespunzătoare; 
- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de condițiile de acces la aceste posturi; 
- stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație; 
- manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale; 
- întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă 

utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor; 
- delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazianare  a diverselor materiale, în special a 

materialelor sau substanțelor periculoase; 
- condițiile de deplasare a materiilor și materialelor periculoase utilizate; 
- stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și materialelor rezultate din dărmări, demolări și demontări; 
- adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de 



lucrări sau faze de lucru; 
 

 La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii și H.G. nr. 343-2017 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. 
 Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică și de securitate a imprejmuirilor șantierului astfel încat 
să fie preîntampinat orice acces neautorizat în incintă.  
 La ieșirea din șantier, în dreptul porții de acces auto, se amplasează rampa de spalare auto, pentru 
curățarea autovehiculelor care ies din șantier și panoul de indentificare a investiției.  
 
 

Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor 
 Antreprenorul este obligat să asigure și să menţină siguranţa pe şantier și în afara zonei de construcție pe 

perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract. 
 
Protecția mediului în timpul lucrărilor 

 Organizarea de șantier nu va fi amplasată în apropierea curssurilor de apă; 
 Pentru organizarea de șantier și Baza de producție se va proiecta un sistem de colectare a apelor 

menajere, apelor tehnologice și a apelor meteorice. În acest ultimo caz, apa epurată poate fi 
descărcată într-un emisar sau pe terenul înconjurător. 

 
  Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spală platform drumului, antrenând substanțele 
poluante depuse pe aceasta.  
Impactul  asupra mediulu: 
Lucrările de construcție propuse vor avea un efect benefic în zona analizată. 
Circulația fluentă, cu viteză constantă va conduce la reducerea emisiilor și a  concentrațiilor de poluanși în 

aer și implicit a celor antrenați de apele pluvial de pe platform drumului. 
Amplasarea față de drumurile publice: amplasarea față de DN se va face cu respectarea zonei de protecție 

a drumurilor. Orice construcții care prin amplasare, configurație sau exportare impietează asupra bunei 
desfășurări, organizări și dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise 
în zonele de siguranță și protecție a drumurilor.  

Accese carosabile: pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru 
intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru traffic greu. Se interzice autorizarea 
construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile corespunzătoare.  

 
Căile de acces 

- Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; 
Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți: 

- Nord: DN6 (E70); 
- Est: Drum de exploatare; 
- Vest: SC DEDEMAN SRL 

Accesul auto și pietonal pe amplasament se realizează din șoseaua Alexandria-București, E70, din breteaua de 
acces către Dedeman. 

- Căile de acces provizorii; 
Nu este cazul. 

 
 



Masuri de protectia muncii 
S-au avut în vedere și se vor urmări:  

- pregătirea și instruirea personalului se va face conform art.82-109 din Normele generale de Protecția 
muncii ediția 2002 a M.M.P.S. și M.S. 

- proiectele de execuție, fișele tehnologice, precum și măsurile de protecție a muncii se vor prelua înainte 
de începerea lucrărilor de constructori cu întreg personalul (șef de lot, șef de punct de control, șefi de 
echipă și ceilalți oameni din formațiile de lucru) și numai după însușirea lor se poate trece la începerea 
lucrărilor. 

- Pregătirea și instruirea personalului pentru lucrările de construcții și montaj se vor face cu respectarea;  
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă  
- Norme specifice de securitate a muncii  

Penru luarea deciziilor se va consulta și „Normativ cadru de acordare a echipamentului de protecție”, emis 
prin Ordinul 225/1995 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
Conform legislației în vigoare, proiectantul va participa la recepția lucrărilor pe faze determinante și va 
semna Procesele verbale de recepție a infrastructurii și a structurii.     

  
 

               10.4.Autorizația de Construire 
Execuţia lucrărilor se va face în baza Autorizaţiei de Construire,  obținută  de către beneficiar. 

  
          10.5.Controlul calității  

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrărilor, utilajelor predate și a echipamentelor și 
materialelor folosite la construirea, predarea și execuţia lucrărilor.  

 Antreprenorul este responsabil să prezinte dirigintelui de şantier certificate care sa confirme ca toate 
echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate și că respectă standardele ce 
definesc procedurile de testare. 

Antreprenorul va masura și testa materialele și lucrările, cu frecvența necesară, ceea ce va garanta că 
lucrările au fost realizate în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale și cu cerinţele angajatorului. În 
cazurile care nu sunt incluse în standardele naţionale, evaluările și testările vor fi realizate în conformitate cu 
standardele europene sau altele similare și vor fi aprobate de către dirigintele de şantier. 

Beneficiarul, prin dirigintele de şantier, va verifica tipul și calitatea materialelor folosite în orice etapă 
sau perioadă a producţiei utilajului și/sau echipamentului și li se va permite accesul nerestricționat la laborator, 
cu scopul realizării controalelor respectivelor materiale.  

Dirigintele de şantier va prezenta Antreprenorului informaţii scrise privind neajunsurile descoperite 
referitoare la utilaje, echipamente, lucrări ale personalului de laborator sau la metodele de testare. Dirigintele 
de şantier va interzice imediat utilizarea materialelor testate și va permite folosirea lor ulterioara doar dupa ce 
au fost luate în considerare restricţiile stabilite. Toate costurile aferente organizării și realizării de teste ale 
materialelor vor fi suportate de către Antreprenor. 

 
           10.6.Riscuri asociate execuției lucrărilor 

a) Neasigurarea unei bune comunicări cu beneficiarul (prin dirigintele de șantier) 
b) Neidentificarea la timp a problemelor ce pot aparea în timpul execuției 
c) Întarzieri în execuția lucrărilor datorate neasigurării unui personal de calitate de către constructor 
d) Apariția și a unor riscuri financiare datorate întarzierilor în execuție 

       e)  Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor din contract 



         f) Existeța de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, 
neidentificate pană la momentul inițierii procedurii. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de 
modificari la contract dacă oferta contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri 
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
 
      Măsuri de gestionare a riscurilor 

a) Oricare dintre prți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii /evitării 
riscurilor. 

Întâlnirile de lucru desfasurate în vederea reducerii evitării riscurilor vor avea ca scop: 
 găsirea unor soluții pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate; 
 luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea clauzelor 

contractuale; 
 stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlaturate. 

 
Autoritatea contractantă, va analiza la finalul fiecarei activități performanțele obținute, identificând eventualele erori 
și adoptând acțiuni corrective ce se impun. 

b) Prestatorul în cadrul întalnirilor de lucru desfasurate în vederea reducerii/evitării riscurilor va propune 
Autorității Contractante soluții pentru reducerea/evitarea efectelor riscurilor identificate. 

  
11. Durata realizarii execuției lucrărilor 

Lucrările se vor realiza în termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor. 
În cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investiției  pentru 

execuţia lucrărilor. Graficul va prezenta, de asemenea, eşalonarea fizică și valorică pe etape. 
Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de îndeplinire a contractului, fizic şi valoric şi să fie 

terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date contractuale. 
Intârzierea lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

a) Condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, 
normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee 
tehnice. 
b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Antreprenorului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta;  
c) Antreprenorul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea termenului de execuţie a oricărei părţi din 
lucrare. 
d) În cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabilelui. 
Achizitorul va aduce la cunoștință Antreprenorului această situaţie în termen de 30 zile lucrătoare de la 

data la care a luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinţa dreptului Antreprenorului, condiționat de 
notificarea prealabilă a Achizitorului, de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei. 

 
12. Perioada de garanție a lucrărilor 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 republicată, perioada de garanție pentru construcțiile 
încadrate în categoria de importanță C-lucrări de importanță normală, este de 3 an. 
 
 



     13.      Anexe 
 Proiect Tehnic + Detalii de Execuție elaborate de  S.C. PRIMALEX PROIECT TEL  S.R.L. 
 Autorizație de Construire nr. 67 din 13.06.2025 

 
Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni  
Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni de la  data recepției lucrărilor. 
 

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei. 
 

 
                                                                        Șef serviciu, 

Claudia PÎRJOLEA 
 
 
 
 
                    Întocmit, 
              Andra SANDU 


